

Pribeh činností pri príprave a schvaľovaní národného projektu

Názov zákazky:

ISV – Informačný systém výstavby

	Dátum	Fáza	Popis
Analýza ISV	2.5.2014	Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb	Zazmluvnenie vytvorenia Analýzy služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb
	30.4.2015	Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb	Vypracovaná a odovzdaná Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb
VO	5.8.2015	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené - Vestník č. 153/2015
	26.1.2016	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnené -
NFP	1.11.2015 – 25.4.2017	Reformný zámer – Kvalitné a efektívne riadenie výstavby	Vypracovanie a schválenie reformného zámeru Kvalitné a efektívne riadenie výstavby
	15.2.2016	Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti	Zazmluvnenie vytvorenia Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt Informačný systém výstavby
	15.3.2016	Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti	Štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná a spustený proces pripomienkovania.
	03/2016 - 04/2016	Konzultácia s SO OPII/ Predloženie štúdie uskutočniteľnosti na SO OPII	Riešenie pripomienok SO OPII

11/2016 - 04/2017	Konzultácia s SO OPII/Predloženie štúdie uskutočniteľnosti na SO OPII	Ďalšie pokračovanie pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti s novo vzniknutým Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - nové SO OPII.
5.5.2017 – 16.5.2017	Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti	Priebeh verejného pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti, vysporiadanie sa s pripomienkami
2.11.2017	Public hearing	Verejné predstavenie projektu
26.2.2018	Hlasovanie Riadiaceho výboru PO7 OPII procedúrou per rollam	Hlasovanie Riadiaceho výboru PO7 OPII procedúrou per rollam k národnému projektu Informačný systém výstavby
5.3.2018	Hlasovanie Riadiaceho výboru PO7 OPII procedúrou per rollam	Výsledok hlasovania Riadiaceho výboru PO7 OPII procedúrou per rollam – Zámer národného projektu nebol schválený

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR	
Datum:	13-03-2018
Číslo zápisu:	20723-M
Prílohy č. listu:	výstavby

*Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Peter Pellegrini*


Bratislava 02. marca 2018
Číslo: 1823/2018/oPM-1

Vážený pán minister,

v nadväznosti na Váš list č. 07395/2018/OIR/1819 zo dňa 03.01.2018 so žiadosťou, o zaujatie stanoviska k návrhu projektu „ISV - Informačný systém výstavby“ si Vás dovoľujem informovať, že v dňoch 26.02.2018 - 05.03.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru priority osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „riadiaci výbor“) formou hlasovania per rollam.

Predmetom schvaľovania bol Zámer národného projektu Informačný systém výstavby. Výsledkom hlasovania bolo neschválenie zámeru členmi riadiaceho výboru. Hlasovanie jednotlivých členov riadiaceho výboru je zverejnené v písomnom zázname zo zasadnutia riadiaceho výboru, ktorý tvorí prílohu tohto listu a je zverejnený na www.informatizacia.sk.

S úctou



príloha

Vážený pán
Arpád Érsek
minister
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Bratislava